

**LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK (SUMBER DANA DAK)
TAHUN ANGGARAN 2021
PER : 26 Februari 2021**

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan		Realisasi			Pelaksana	Tgl Mulai Pekerjaan	Tgl Akhir Pekerjaan	Jangka Waktu Pelaksanaan (Hari kalender)
		Satuan	Volume	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Swakelola	Kontrak	Keuangan		Fisik				
								(Rp)	%	Progres (%)				
A	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya													
	<i>Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat</i>				522,372,482			0	0.00	25.00				
1	Konsultan Perencanaan Rehab Kolam, Bangunan Panti Benih, dan Saluran Air	1	paket	DAK	10,956,000		V	0	0.00	100.00	CV. Manar Jaya	19-Jan-21	2-Feb-21	15
2	Rehabilitasi Kolam Pemijahan dan Bangunan Panti Benih	1	paket	DAK	321,080,950		V	0	0.00	15.00				
3	Rehabilitasi Saluran Air Pasok dan Buang	1	paket	DAK	69,802,425		V	0	0.00	15.00				
4	Konsultan Pengawasan Rehab Kolam, Bangunan Panti Benih, dan Saluran Air	1	paket	DAK	7,931,000		V	0	0.00	15.00				
5	Budidaya Pakan Alami	1	paket	DAK	44,976,558		V	0	0.00	15.00				
6	Pembangunan Sumur Bor Air Tawar	1	paket	DAK	15,993,549		V	0	0.00	15.00				
7	Induk /calon induk ikan unggul	1	paket	DAK	50,000,000		V	0	0.00	15.00				
8	Belanja makanan dan minuman rapat	24	orang/kali	DAK	1,632,000	V		0	0.00	10.00	Kepala UPTD BPI	4-Jan-21	29-Oct-21	299
B	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya													
	<i>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				295,130,518			0	0.00	30.63				
1	Konsultan Perencanaan Hibah Persiapan Kolam Ikan	1	paket	DAK	4,200,000		V	0	0.00	100.00	CV. Manar Jaya	26-Jan-21	9-Feb-21	15
2	Hibah Persiapan Kolam Ikan	5	paket	DAK	104,984,000		V	0	0.00	15.00				
3	Konsultan Pengawasan Hibah Persiapan Kolam Ikan	1	paket	DAK	3,150,000		V	0	0.00	15.00				
4	Hibah Pakan Ikan	1	paket	DAK	125,500,000		V	0	0.00	15.00				
5	Hibah Peralatan Perikanan Budidaya	1	paket	DAK	15,419,250		V	0	0.00	15.00				
6	Hibah Bibit ikan dan calon induk ikan	1	paket	DAK	34,300,000		V	0	0.00	15.00				
7	Belanja makanan dan minuman rapat	75	orang/kali	DAK	5,100,000	V		0	0.00	30.00	Kasi Perikanan Budidaya	4-Jan-21	29-Oct-21	299
8	Perjalanan Dinas	5	OH	DAK	2,477,268	V		0	0.00	40.00	Kasi Perikanan Budidaya	4-Jan-21	29-Oct-21	299

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan		Realisasi			Pelaksana	Tgl Mulai Pekerjaan	Tgl Akhir Pekerjaan	Jangka Waktu Pelaksanaan (Hari kalender)
		Satuan	Volume	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Swakelola	Kontrak	Keuangan		Fisik				
								(Rp)	%	Progres (%)				
C	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap													
	<i>Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha</i>				314,997,000			0	0.00	35.00				
1	Hibah Peralatan Perikanan Tangkap	3	paket	DAK	164,010,000		V		0.00	50.00	CV. Sarana Global Raya	10-Feb-21	26-Mar-21	45
2	Hibah Mesin Tempel 20 PK	3	unit	DAK	146,487,000		V		0.00	45.00	Suzuki Indomobil Sales	17-Feb-21	26-Mar-21	38
3	Belanja makanan dan minuman rapat	66	orang/kali	DAK	4,500,000	V			0.00	10.00	Kasi Perikanan Tangkap & Pengelolaan Pesisir	4-Jan-21	29-Oct-21	299
	JUMLAH PAGU				1,132,500,000			0	0.00	30.21				

Singaraja, 26 Februari 2021
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Buleleng

Gede Melandrat, SP
Pembina IV/a
NIP. 19720712 199803 1 010